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Cette liste permet de vérifier que toutes les étapes clefs de la charte ont été réalisées et 
transcrites dans des documents qui seront conservés par le maître d’ouvrage.  
Les * correspondent aux documents exigés par l’Agence de l’eau pour les demandes d’aides 
et le solde des subventions pour une opération d’assainissement ou d’eau potable. 
 
 
 *Délibération de la commune pour engager le chantier sous charte 
 
 
1/ Les études préalables (réalisées par un bureau d’étude ou le Maître d’œuvre):  
 
Avant tout projet, Il est important d’avoir les informations nécessaires pour bien 
appréhender toutes les contraintes de l’opération à venir. Si dessous, une liste non 
exhaustive des informations à connaitre pour la conception du projet : 
 

- Historique des travaux  divers dans la zone concernée par l’opération  

 

- Désordres constatés par l’exploitant 

 

- Date du Schéma Directeur  

 

- Maîtres d’ouvrages et gestionnaires de voiries dans l’emprise du projet. Sont-ils tous 

associés à l’opération ? 

 

- Autres travaux programmés sur l’emprise de l’opération  

 

- Diagnostic amiante (enrobés, canalisations…)  

 

- Déclaration de projet de travaux (DT)  

 
 

Étude de l’habitat :  
Voir fiche jointe 

 
*Etude géotechnique ou Caractérisation des sols (hors techniques chemisage, 
tubage et éclatement):  
Voir fiche jointe 

 
Levé Topographique :  
 

Cette étude indispensable doit permettre le levé topographique, selon qu’il s’agisse d’une 
création ou d’une réhabilitation de réseau, du terrain naturel, de la chaussée, des tampons, 
des boites de branchement, des fils d’eau,…. pour fixer les altimétries des canalisations et 
positionner correctement les regards et boites de branchements du projet. 
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2/ Consultation du Maître d’œuvre 
 
 Publicité de la charte dans l’avis d’appel d’offre 
  
 
 3/ Consultation des Entreprises travaux et Entreprises de contrôle externe:  
 
 Publicité de la charte dans chaque DCE 
 * Cadre de mémoire technique 
 Entreprise de contrôle extérieur retenue, par le maître d’ouvrage, accréditée COFRAC 
et indépendante de l’entreprise de travaux (pour l’assainissement). 
 
 
4/ Préparation du Chantier  
  
 Compte rendu de la Réunion de marquage piquetage avec la liste des personnes 
 convoquées, respectant la norme NF S70003-1 (annexe1). 
 Plannings prévisionnels de l’opération détaillée (travaux et contrôles)  
 Plan d’assurance qualité (PAQ) ou Document d’assurance qualité (DAQ) validé en fin 
 de préparation de chantier 
 Compte rendu de la réunion de fin de préparation du chantier 
 Durée de 1 mois minimum  
 
 
5/ Phase travaux  
 
 Comptes rendu après chaque réunion et visite de chantier 
 
 
6/ Opérations Préalables à la Réception 
 
 Dossier des Ouvrages Exécutés remis par l’entreprise de travaux 
 Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (si présence d’un Coordinateur 
 pour la sécurité et la protection de la santé) 
  * Les plans de recollement 
 
Réalisation des contrôles extérieurs par un organisme indépendant accrédité COFRAC 
(pour l’assainissement): 
 Inspection visuelle ou Télévisuelle  
 Test de compacité  
 Etanchéité 
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Réalisation des contrôles selon le Code de la Santé publique (pour l'eau potable) :  
  Nettoyage, rinçage et désinfection des réseaux et installations de distribution d'eau 
destinées à la consommation humaine avant toute mise ou remise en service 

Analyses de la qualité de l'eau potable effectuées par un laboratoire agréé par le 
Ministère de la Santé 
 
Autres contrôles (pour l'eau potable) :  

Test de compacité (fortement recommandé et en conformité avec les exigences des 
gestionnaires de voirie) 

Epreuves sous pression et essais sur les équipements (vannes...) 
Essais de débit 
Contrôle éventuel caméra 
Essais des hydrants 

 
 *Un certificat signé du Maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre attestant des 
résultats satisfaisant des essais préalables à la réception des ouvrages et de leur réalisation 
conforme à la réglementation 
 
  Réalisation du bilan qualité de l’opération 
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ANNEXE 1 : TRAME D’UN COMPTE RENDU DE MARQUAGE-PIQUETAGE 
 
 
Les opérations de marquage-piquetage des ouvrages sont effectuées, suite à DICT, par : 

 Le responsable de projet ou son représentant (cas général) 

 L’exploitant de(s) ouvrage(s) (lorsque celui-ci ne fournit pas de plan en réponse à la DICT) 
Les opérations de marquage-piquetage font l’objet d’un compte rendu établi sur site et signé des 
parties en présence. 
La forme de ce compte rendu est choisie par le responsable de sa rédaction. 
Il peut être complété de documents annexes : photos, croquis 
Le contenu du compte rendu doit à minima être composé des éléments suivants : 
 
 Date et heure de la rédaction 
 Nom du rédacteur 
 Nom et  référence des personnes présentes 

 
 Coordonnées du maître d’œuvre 
 Référence du Guichet Unique 

 
Contexte chantier 

 Lieu précis des travaux 
 

 Nature des travaux et techniques utilisées 
 Date de début des travaux 
 Durée prévisionnelle des travaux 

Recommandations et localisation des ouvrages 

 Recommandations techniques spécifiques au chantier * 
* Cas où le marquage-piquetage est effectué par l’exploitant des ouvrages 
 
 
 
 

 
 Localisation des ouvrages faisant apparaître : 

- L’axe présumé de l’ouvrage (caractéristiques de la matérialisation, dimensions et nature du 
repérage) et / ou La zone de précaution (fuseau d’imprécision de l’ouvrage) 

- La profondeur estimée de l’ouvrage 
- La profondeur règlementaire de l’ouvrage à la date de pose (lorsqu’il en existe une) 
- La classe de précision de la localisation 

 
Exemple de présentation :  
 
 
 
 
 Un espace « observations » est réservé à chaque partie présente 
 Date et signature du compte rendu émis par le responsable de projet ou son représentant (cas 

général) 
Date et signature de l’exécutant valant récépissé 

 Date et signature du compte rendu émis par l’exploitant (s’il ne fournit pas de plan en réponse à 
la DICT) 

 Date et signature de l’exécutant valant récépissé 
 

 Responsable du projet, Exploitant, Entreprise (ou leurs 

représentants) 

 Agissant en qualité de … 

 Téléphone, Télécopie (facultativement Courriel) 
 

 

 commune 

 département 

 Voie et n° 
 

 

 Remises par l’exploitant : 

 Au représentant de projet  oui / non 

 A l’entreprise chargée des travaux  oui / non 

 Caractéristiques du réseau faisant l’objet du marquage-piquetage 

 Axe présumé matérialisé avec …. sur ….. mètres 

 Zone de précaution (fuseau d’imprécision de l’ouvrage) matérialisé avec ….sur 

… mètres 

 Points singuliers éventuels  

 


	commune  département  Voie et n: 
	Case à cocher1: Off
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte7: 
	Texte8: 
	Case à cocher9: Off
	Texte10: 
	Case à cocher11: Off
	Texte12: 
	Texte13: 
	Case à cocher14: Off
	Case à cocher15: Off
	Case à cocher16: Off
	Case à cocher17: Off
	Case à cocher18: Off
	Case à cocher19: Off
	Case à cocher20: Off
	Case à cocher21: Off
	Case à cocher22: Off
	Case à cocher23: Off
	Case à cocher24: Off
	Case à cocher25: Off
	Case à cocher26: Off
	Case à cocher27: Off
	Case à cocher28: Off
	Case à cocher29: Off
	Case à cocher30: Off
	Case à cocher31: Off
	Case à cocher32: Off
	Case à cocher33: Off
	Case à cocher34: Off
	Case à cocher35: Off
	Case à cocher36: Off
	Case à cocher37: Off
	Case à cocher38: Off
	Case à cocher39: Off
	Texte1: 


